



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO GIRARDOTA
CICLO ENERO - 2025**

Fecha de inicio corte	2/01/2025
Fecha finalización corte	14/01/2025
Días Ciclo	31
Área total PGIRS (m²)	163.828
NO CLUS	
Área intervenida (m²)	163.828

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	El Llano	44027,3	44027,3	2-7/01/2025	60324,3
2	Girardota La Nueva	16296,9	16296,9		
3	Juan XXIII	7460,2	7460,2	8-10/01/2025	50353,2
4	Anillos y entrada	4447,5	4447,5		
5	Guaduales-Paraiso	2168,8	2168,8		
6	Nvo Horizonte-Naranjal-Salado	2734,1	2734,1		
7	Guayacanes-San José-La Cancha	10449,3	10449,3		
8	Florida	11845,9	11845,9		
9	Montecarlo	11247,4	11247,4	11-14/01/2025	53150,7
10	Aurelio Mejía	2694,3	2694,3		
11	Parque Enka	16439,6	16439,6		
13	Zona Industrial 3	6291,1	6291,1		
14	Z. de uso múltiple	5926,2	5926,2		
15	Juan Pablo II y alrededores	15876,2	15876,2		
16	Vía Santana-Inder	781,6	781,6		
17	Santana	5141,7	5141,7		