



Corte *de césped* **2026**

CRONOGRAMA DE INTERVENCIONES DE CORTE DE CÉSPED EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA

Importante: Este cronograma es acumulativo, las páginas están organizadas de modo que se visualizará primero lo más reciente e irá retrocediendo hasta el cronograma más antiguo.





**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO GIRARDOTA
CICLO SEPTIEMBRE - 2026**

Fecha de inicio corte	16/09/2026
Fecha finalización corte	30/09/2026
Días Ciclo	30
Área total PGIRS (m²)	248.973
NO CLUS	
Área intervenida (m²)	248.973

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	El Llano	56882,9	56882,9	16- 18/09/2026	82174,6
2	Girardota La Nueva	17171,0	17171,0		
3	Entrada - Vía Alterna	8120,7	8120,7		
4	Anillos y entrada	6739,5	6739,5	21/09/2026	39847,9
5	Juan XXIII	8572,2	8572,2		
6	Florida	12052,9	12052,9		
7	Montecarlo	10451,9	10451,9		
8	Centro	2031,4	2031,4	22- 23/09/2026	57929,2
9	Centro Poblado Cabildo	6001,9	6001,9		
10	Zona Industrial 3	6198,6	6198,6		
11	Parque Enka	26715,8	26715,8		
12	Aurelio Mejía	19012,9	19012,9	25- 28/09/2026	36284,7
13	Juan Pablo II y alrededores	18374,9	18374,9		
14	Santana	6126,4	6126,4		
15	Vía Santana-Inder	780,2	780,2		
16	Vía Santana-Guayacanes	284,7	284,7		
17	La Ferrería	37,8	37,8		
18	Centro Poblado Las Cuchillas	5172,7	5172,7		
19	Unidad Residencial Llano Azul	2773,7	2773,7	29/09/2026	21239,3
20	Vía El Llano-La Cuchilla	2734,4	2734,4		
21	Centro Poblado Jamundí	4106,5	4106,5		
22	Guaduales-Paraiso	3418,7	3418,7		
23	Nvo Horizonte-Naranjal-Salado	3052,0	3052,0	30/09/2026	11496,8
24	Guayacanes-San José-La Cancha	10662,1	10662,1		
25	Centro Poblado San Esteban	4463,4	4463,4		
26	Centro Poblado La Calle	4091,3	4091,3		
27	Z. de uso múltiple	2942,1	2942,1		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO GIRARDOTA
CICLO AGOSTO - 2026**

Fecha de inicio corte	21/08/2026
Fecha finalización corte	31/08/2026
Días Ciclo	31
Área total PGIRS (m²)	248.973
NO CLUS	
Área intervenida (m²)	248.973

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	El Llano	56882,9	56882,9	21- 23/08/2026	82174,6
2	Girardota La Nueva	17171,0	17171,0		
3	Entrada - Vía Alterna	8120,7	8120,7		
4	Anillos y entrada	6739,5	6739,5	24/08/2026	39847,9
5	Juan XXIII	8572,2	8572,2		
6	Florida	12052,9	12052,9		
7	Montecarlo	10451,9	10451,9		
8	Centro	2031,4	2031,4	25- 26/08/2026	57929,2
9	Centro Poblado Cabildo	6001,9	6001,9		
10	Zona Industrial 3	6198,6	6198,6		
11	Parque Enka	26715,8	26715,8		
12	Aurelio Mejía	19012,9	19012,9	27- 28/08/2026	36284,7
13	Juan Pablo II y alrededores	18374,9	18374,9		
14	Santana	6126,4	6126,4		
15	Vía Santana-Inder	780,2	780,2		
16	Vía Santana-Guayacanes	284,7	284,7		
17	La Ferrería	37,8	37,8		
18	Centro Poblado Las Cuchillas	5172,7	5172,7		
19	Unidad Residencial Llano Azul	2773,7	2773,7	29/08/2026	21239,3
20	Vía El Llano-La Cuchilla	2734,4	2734,4		
21	Centro Poblado Jamundí	4106,5	4106,5		
22	Guaduales-Paraíso	3418,7	3418,7		
23	Nvo Horizonte-Naranjal-Salado	3052,0	3052,0	31/08/2026	11496,8
24	Guayacanes-San José-La Cancha	10662,1	10662,1		
25	Centro Poblado San Esteban	4463,4	4463,4		
26	Centro Poblado La Calle	4091,3	4091,3		
27	Z. de uso múltiple	2942,1	2942,1		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO GIRARDOTA
CICLO JULIO - 2026**

Fecha de inicio corte	21/07/2026
Fecha finalización corte	31/07/2026
Días Ciclo	31
Área total PGIRS (m²)	248.973
NO CLUS	
Área intervenida (m²)	248.973

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	El Llano	56882,9	56882,9	21- 22/07/2026	82174,6
2	Girardota La Nueva	17171,0	17171,0		
3	Entrada - Via Alternativa	8120,7	8120,7		
4	Anillos y entrada	6739,5	6739,5	23/07/2026	39847,9
5	Juan XXIII	8572,2	8572,2		
6	Florida	12052,9	12052,9		
7	Montecarlo	10451,9	10451,9		
8	Centro	2031,4	2031,4		
9	Centro Poblado Cabildo	6001,9	6001,9	24- 27/07/2026	57929,2
10	Zona Industrial 3	6198,6	6198,6		
11	Parque Enka	26715,8	26715,8		
12	Aurelio Mejía	19012,9	19012,9		
13	Juan Pablo II y alrededores	18374,9	18374,9	28- 29/07/2026	36284,7
14	Santana	6126,4	6126,4		
15	Via Santana-Inder	780,2	780,2		
16	Vía Santana-Guayacanes	284,7	284,7		
17	La Ferrería	37,8	37,8		
18	Centro Poblado Las Cuchillas	5172,7	5172,7		
19	Unidad Residencial Llano Azul	2773,7	2773,7		
20	Vía El Llano-La Cuchilla	2734,4	2734,4		
21	Centro Poblado Jamundí	4106,5	4106,5	30/07/2026	21239,3
22	Guaduales-Paraiso	3418,7	3418,7		
23	Nvo Horizonte-Naranjal-Salado	3052,0	3052,0		
24	Guayacanes-San José-La Cancha	10662,1	10662,1	31/07/2026	11496,8
25	Centro Poblado San Esteban	4463,4	4463,4		
26	Centro Poblado La Calle	4091,3	4091,3		
27	Z. de uso múltiple	2942,1	2942,1		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO GIRARDOTA
CICLO JUNIO - 2026**

Fecha de inicio corte	18/06/2026
Fecha finalización corte	30/06/2026
Días Ciclo	30
Área total PGIRS (m²)	248.973
NO CLUS	
Área intervenida (m²)	248.973

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	El Llano	56882,9	56882,9	18/06/2026	82174,6
2	Girardota La Nueva	17171,0	17171,0		
3	Entrada - Vía Alterna	8120,7	8120,7		
4	Anillos y entrada	6739,5	6739,5	19/06/2026	39847,9
5	Juan XXIII	8572,2	8572,2		
6	Florida	12052,9	12052,9		
7	Montecarlo	10451,9	10451,9		
8	Centro	2031,4	2031,4	22- 23/06/2026	57929,2
9	Centro Poblado Cabildo	6001,9	6001,9		
10	Zona Industrial 3	6198,6	6198,6		
11	Parque Enka	26715,8	26715,8		
12	Aurelio Mejía	19012,9	19012,9	24- 25/06/2026	36284,7
13	Juan Pablo II y alrededores	18374,9	18374,9		
14	Santana	6126,4	6126,4		
15	Vía Santana-Inder	780,2	780,2		
16	Vía Santana-Guayacanes	284,7	284,7		
17	La Ferrería	37,8	37,8		
18	Centro Poblado Las Cuchillas	5172,7	5172,7		
19	Unidad Residencial Llano Azul	2773,7	2773,7	26/06/2026	21239,3
20	Vía El Llano-La Cuchilla	2734,4	2734,4		
21	Centro Poblado Jamundí	4106,5	4106,5		
22	Guaduales-Paraíso	3418,7	3418,7		
23	Nvo Horizonte-Naranjal-Salado	3052,0	3052,0	30/06/2026	11496,8
24	Guayacanes-San José-La Cancha	10662,1	10662,1		
25	Centro Poblado San Esteban	4463,4	4463,4		
26	Centro Poblado La Calle	4091,3	4091,3		
27	Z. de uso múltiple	2942,1	2942,1		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO GIRARDOTA
CICLO MAYO - 2026**

Fecha de inicio corte	19/05/2026
Fecha finalización corte	29/05/2026
Días Ciclo	31
Área total PGIRS (m²)	248.973
NO CLUS	
Área intervenida (m²)	248.973

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	El Llano	56882,9	56882,9	19/05/2026	82174,6
2	Girardota La Nueva	17171,0	17171,0		
3	Entrada - Vía Alterna	8120,7	8120,7		
4	Anillos y entrada	6739,5	6739,5	20/05/2026	39847,9
5	Juan XXIII	8572,2	8572,2		
6	Florida	12052,9	12052,9		
7	Montecarlo	10451,9	10451,9		
8	Centro	2031,4	2031,4	21- 22/05/2026	57929,2
9	Centro Poblado Cabildo	6001,9	6001,9		
10	Zona Industrial 3	6198,6	6198,6		
11	Parque Enka	26715,8	26715,8		
12	Aurelio Mejía	19012,9	19012,9	25- 26/05/2026	36284,7
13	Juan Pablo II y alrededores	18374,9	18374,9		
14	Santana	6126,4	6126,4		
15	Vía Santana-Inder	780,2	780,2		
16	Vía Santana-Guayacanes	284,7	284,7		
17	La Ferrería	37,8	37,8		
18	Centro Poblado Las Cuchillas	5172,7	5172,7		
19	Unidad Residencial Llano Azul	2773,7	2773,7	27- 28/05/2026	21239,3
20	Vía El Llano-La Cuchilla	2734,4	2734,4		
21	Centro Poblado Jamundí	4106,5	4106,5		
22	Guaduales-Paraíso	3418,7	3418,7		
23	Nvo Horizonte-Naranjal-Salado	3052,0	3052,0	29/05/2026	11496,8
24	Guayacanes-San José-La Cancha	10662,1	10662,1		
25	Centro Poblado San Esteban	4463,4	4463,4		
26	Centro Poblado La Calle	4091,3	4091,3		
27	Z. de uso múltiple	2942,1	2942,1		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO GIRARDOTA
CICLO ABRIL - 2026**

Fecha de inicio corte	17/04/2026
Fecha finalización corte	30/04/2026
Días Ciclo	30
Área total PGIRS (m²)	248.973
NO CLUS	
Área intervenida (m²)	248.973

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	El Llano	56882,9	56882,9	17/04/2026	82174,6
2	Girardota La Nueva	17171,0	17171,0		
3	Entrada - Vía Alterna	8120,7	8120,7		
4	Anillos y entrada	6739,5	6739,5	20/04/2026	39847,9
5	Juan XXIII	8572,2	8572,2		
6	Florida	12052,9	12052,9		
7	Montecarlo	10451,9	10451,9		
8	Centro	2031,4	2031,4	21- 23/04/2026	57929,2
9	Centro Poblado Cabildo	6001,9	6001,9		
10	Zona Industrial 3	6198,6	6198,6		
11	Parque Enka	26715,8	26715,8		
12	Aurelio Mejía	19012,9	19012,9	24/04/2026	36284,7
13	Juan Pablo II y alrededores	18374,9	18374,9		
14	Santana	6126,4	6126,4		
15	Vía Santana-Inder	780,2	780,2		
16	Vía Santana-Guayacanes	284,7	284,7		
17	La Ferrería	37,8	37,8		
18	Centro Poblado Las Cuchillas	5172,7	5172,7		
19	Unidad Residencial Llano Azul	2773,7	2773,7	27- 28/04/2026	21239,3
20	Vía El Llano-La Cuchilla	2734,4	2734,4		
21	Centro Poblado Jamundí	4106,5	4106,5		
22	Guaduales-Paraíso	3418,7	3418,7		
23	Nvo Horizonte-Naranjal-Salado	3052,0	3052,0	29- 30/04/2026	11496,8
24	Guayacanes-San José-La Cancha	10662,1	10662,1		
25	Centro Poblado San Esteban	4463,4	4463,4		
26	Centro Poblado La Calle	4091,3	4091,3		
27	Z. de uso múltiple	2942,1	2942,1		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO GIRARDOTA
CICLO MARZO - 2026**

Fecha de inicio corte	18/03/2026
Fecha finalización corte	31/03/2026
Días Ciclo	31
Área total PGIRS (m²)	248.973
NO CLUS	
Área intervenida (m²)	248.973

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	El Llano	56882,9	56882,9	18/03/2026	82174,6
2	Girardota La Nueva	17171,0	17171,0		
3	Entrada - Vía Alterna	8120,7	8120,7		
4	Anillos y entrada	6739,5	6739,5	19/03/2026	39847,9
5	Juan XXIII	8572,2	8572,2		
6	Florida	12052,9	12052,9		
7	Montecarlo	10451,9	10451,9		
8	Centro	2031,4	2031,4	20- 23/03/2026	57929,2
9	Centro Poblado Cabildo	6001,9	6001,9		
10	Zona Industrial 3	6198,6	6198,6		
11	Parque Enka	26715,8	26715,8		
12	Aurelio Mejía	19012,9	19012,9	24- 25/03/2026	36284,7
13	Juan Pablo II y alrededores	18374,9	18374,9		
14	Santana	6126,4	6126,4		
15	Vía Santana-Inder	780,2	780,2		
16	Vía Santana-Guayacanes	284,7	284,7		
17	La Ferrería	37,8	37,8		
18	Centro Poblado Las Cuchillas	5172,7	5172,7	26- 27/03/2026	21239,3
19	Unidad Residencial Llano Azul	2773,7	2773,7		
20	Vía El Llano-La Cuchilla	2734,4	2734,4		
21	Centro Poblado Jamundí	4106,5	4106,5		
22	Guaduales-Paraíso	3418,7	3418,7	30- 31/03/2026	11496,8
23	Nvo Horizonte-Naranjal-Salado	3052,0	3052,0		
24	Guayacanes-San José-La Cancha	10662,1	10662,1		
25	Centro Poblado San Esteban	4463,4	4463,4		
26	Centro Poblado La Calle	4091,3	4091,3		
27	Z. de uso múltiple	2942,1	2942,1		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO GIRARDOTA
CICLO FEBRERO - 2026**

Fecha de inicio corte	17/02/2026
Fecha finalización corte	27/02/2026
Días Ciclo	28
Área total PGIRS (m²)	248.973
NO CLUS	
Área intervenida (m²)	248.973

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	El Llano	56882,9	56882,9	17- 18/02/2026	82174,6
2	Girardota La Nueva	17171,0	17171,0		
3	Entrada - Vía Alterna	8120,7	8120,7		
4	Anillos y entrada	6739,5	6739,5	19/02/2026	39847,9
5	Juan XXIII	8572,2	8572,2		
6	Florida	12052,9	12052,9		
7	Montecarlo	10451,9	10451,9		
8	Centro	2031,4	2031,4	20- 23/02/2026	57929,2
9	Centro Poblado Cabildo	6001,9	6001,9		
10	Zona Industrial 3	6198,6	6198,6		
11	Parque Enka	26715,8	26715,8		
12	Aurelio Mejía	19012,9	19012,9	24- 25/02/2026	36284,7
13	Juan Pablo II y alrededores	18374,9	18374,9		
14	Santana	6126,4	6126,4		
15	Vía Santana-Inder	780,2	780,2		
16	Vía Santana-Guayacanes	284,7	284,7		
17	La Ferrería	37,8	37,8		
18	Centro Poblado Las Cuchillas	5172,7	5172,7		
19	Unidad Residencial Llano Azul	2773,7	2773,7	26/02/2026	21239,3
20	Vía El Llano-La Cuchilla	2734,4	2734,4		
21	Centro Poblado Jamundí	4106,5	4106,5		
22	Guaduales-Paraíso	3418,7	3418,7		
23	Nvo Horizonte-Naranjal-Salado	3052,0	3052,0	27/02/2026	11496,8
24	Guayacanes-San José-La Cancha	10662,1	10662,1		
25	Centro Poblado San Esteban	4463,4	4463,4		
26	Centro Poblado La Calle	4091,3	4091,3		
27	Z. de uso múltiple	2942,1	2942,1		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO GIRARDOTA
CICLO ENERO - 2026**

Fecha de inicio corte	19/01/2026
Fecha finalización corte	30/01/2026
Días Ciclo	31
Área total PGIRS (m²)	248.973
NO CLUS	
Área intervenida (m²)	248.973

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	El Llano	56882,9	56882,9	19- 20/01/2026	82174,6
2	Girardota La Nueva	17171,0	17171,0		
3	Entrada - Vía Alterna	8120,7	8120,7		
4	Anillos y entrada	6739,5	6739,5	21/01/2026	39847,9
5	Juan XXIII	8572,2	8572,2		
6	Florida	12052,9	12052,9		
7	Montecarlo	10451,9	10451,9		
8	Centro	2031,4	2031,4	22- 23/01/2022 6	57929,2
9	Centro Poblado Cabildo	6001,9	6001,9		
10	Zona Industrial 3	6198,6	6198,6		
11	Parque Enka	26715,8	26715,8		
12	Aurelio Mejía	19012,9	19012,9	26- 27/01/2026	36284,7
13	Juan Pablo II y alrededores	18374,9	18374,9		
14	Santana	6126,4	6126,4		
15	Vía Santana-Inder	780,2	780,2		
16	Vía Santana-Guayacanes	284,7	284,7		
17	La Ferrería	37,8	37,8		
18	Centro Poblado Las Cuchillas	5172,7	5172,7		
19	Unidad Residencial Llano Azul	2773,7	2773,7	28-29/01/202	21239,3
20	Vía El Llano-La Cuchilla	2734,4	2734,4		
21	Centro Poblado Jamundí	4106,5	4106,5		
22	Guaduales-Paraíso	3418,7	3418,7		
23	Nvo Horizonte-Naranjal-Salado	3052,0	3052,0	30/01/2026	11496,8
24	Guayacanes-San José-La Cancha	10662,1	10662,1		
25	Centro Poblado San Esteban	4463,4	4463,4		
26	Centro Poblado La Calle	4091,3	4091,3		
27	Z. de uso múltiple	2942,1	2942,1		



Corte
de césped

2025



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO GIRARDOTA
CICLO DICIEMBRE - 2025**

Fecha de inicio corte	15/12/2025
Fecha finalización corte	22/12/2025
Días Ciclo	31
Área total PGIRS (m²)	248.973
NO CLUS	
Área intervenida (m²)	248.973

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	El Llano	56882,9	56882,9	15- 16/12/2025	82174,6
2	Girardota La Nueva	17171,0	17171,0		
3	Entrada - Vía Alterna	8120,7	8120,7		
4	Anillos y entrada	6739,5	6739,5	17/12/2025	39847,9
5	Juan XXIII	8572,2	8572,2		
6	Florida	12052,9	12052,9		
7	Montecarlo	10451,9	10451,9		
8	Centro	2031,4	2031,4	18/12/2025	57929,2
9	Centro Poblado Cabildo	6001,9	6001,9		
10	Zona Industrial 3	6198,6	6198,6		
11	Parque Enka	26715,8	26715,8		
12	Aurelio Mejía	19012,9	19012,9	19/12/2025	36284,7
13	Juan Pablo II y alrededores	18374,9	18374,9		
14	Santana	6126,4	6126,4		
15	Vía Santana-Inder	780,2	780,2		
16	Vía Santana-Guayacanes	284,7	284,7		
17	La Ferrería	37,8	37,8		
18	Centro Poblado Las Cuchillas	5172,7	5172,7		
19	Unidad Residencial Llano Azul	2773,7	2773,7	22/12/2025	21239,3
20	Vía El Llano-La Cuchilla	2734,4	2734,4		
21	Centro Poblado Jamundí	4106,5	4106,5		
22	Guaduales-Paraíso	3418,7	3418,7		
23	Nvo Horizonte-Naranjal-Salado	3052,0	3052,0	22/12/2025	11496,8
24	Guayacanes-San José-La Cancha	10662,1	10662,1		
25	Centro Poblado San Esteban	4463,4	4463,4		
26	Centro Poblado La Calle	4091,3	4091,3		
27	Z. de uso múltiple	2942,1	2942,1		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO GIRARDOTA
CICLO NOVIEMBRE - 2025**

Fecha de inicio corte	12/11/2025
Fecha finalización corte	21/11/2025
Días Ciclo	30
Área total PGIRS (m²)	248.973
NO CLUS	
Área intervenida (m²)	248.973

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	El Llano	56882,9	56882,9	13- 14/11/2025	82174,6
2	Girardota La Nueva	17171,0	17171,0		
3	Entrada - Vía Alterna	8120,7	8120,7		
4	Anillos y entrada	6739,5	6739,5	18/11/2025	39847,9
5	Juan XXIII	8572,2	8572,2		
6	Florida	12052,9	12052,9		
7	Montecarlo	10451,9	10451,9		
8	Centro	2031,4	2031,4	19/11/2025	57929,2
9	Centro Poblado Cabildo	6001,9	6001,9		
10	Zona Industrial 3	6198,6	6198,6		
11	Parque Enka	26715,8	26715,8		
12	Aurelio Mejía	19012,9	19012,9	20/11/2025	36284,7
13	Juan Pablo II y alrededores	18374,9	18374,9		
14	Santana	6126,4	6126,4		
15	Vía Santana-Inder	780,2	780,2		
16	Vía Santana-Guayacanes	284,7	284,7		
17	La Ferrería	37,8	37,8		
18	Centro Poblado Las Cuchillas	5172,7	5172,7		
19	Unidad Residencial Llano Azul	2773,7	2773,7	21/11/2025	21239,3
20	Vía El Llano-La Cuchilla	2734,4	2734,4		
21	Centro Poblado Jamundí	4106,5	4106,5		
22	Guaduales-Paraíso	3418,7	3418,7		
23	Nvo Horizonte-Naranjal-Salado	3052,0	3052,0	21/11/2025	11496,8
24	Guayacanes-San José-La Cancha	10662,1	10662,1		
25	Centro Poblado San Esteban	4463,4	4463,4		
26	Centro Poblado La Calle	4091,3	4091,3		
27	Z. de uso múltiple	2942,1	2942,1		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO GIRARDOTA
CICLO OCTUBRE - 2025**

Fecha de inicio corte	10/10/2025
Fecha finalización corte	23/10/2025
Días Ciclo	31
Área total PGIRS (m²)	248.973
NO CLUS	
Área intervenida (m²)	248.973

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	El Llano	56882,9	56882,9	10- 14/10/2025	82174,6
2	Girardota La Nueva	17171,0	17171,0		
3	Entrada - Vía Alterna	8120,7	8120,7		
4	Anillos y entrada	6739,5	6739,5	15- 16/10/2025	39847,9
5	Juan XXIII	8572,2	8572,2		
6	Florida	12052,9	12052,9		
7	Montecarlo	10451,9	10451,9		
8	Centro	2031,4	2031,4	17- 20/10/2025	57929,2
9	Centro Poblado Cabildo	6001,9	6001,9		
10	Zona Industrial 3	6198,6	6198,6		
11	Parque Enka	26715,8	26715,8		
12	Aurelio Mejía	19012,9	19012,9	21/10/2025	36284,7
13	Juan Pablo II y alrededores	18374,9	18374,9		
14	Santana	6126,4	6126,4		
15	Vía Santana-Inder	780,2	780,2		
16	Vía Santana-Guayacanes	284,7	284,7		
17	La Ferrería	37,8	37,8		
18	Centro Poblado Las Cuchillas	5172,7	5172,7		
19	Unidad Residencial Llano Azul	2773,7	2773,7	22/10/2025	21239,3
20	Vía El Llano-La Cuchilla	2734,4	2734,4		
21	Centro Poblado Jamundí	4106,5	4106,5		
22	Guaduales-Paraíso	3418,7	3418,7		
23	Nvo Horizonte-Naranjal-Salado	3052,0	3052,0	23/10/2025	11496,8
24	Guayacanes-San José-La Cancha	10662,1	10662,1		
25	Centro Poblado San Esteban	4463,4	4463,4		
26	Centro Poblado La Calle	4091,3	4091,3		
27	Z. de uso múltiple	2942,1	2942,1		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO GIRARDOTA
CICLO SEPTIEMBRE - 2025**

Fecha de inicio corte	8/09/2025
Fecha finalización corte	17/09/2025
Días Ciclo	30
Área total PGIRS (m²)	248.973
NO CLUS	
Área intervenida (m²)	248.973

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	El Llano	56882,9	56882,9	8- 10/09/2025	82174,6
2	Girardota La Nueva	17171,0	17171,0		
3	Entrada - Vía Alterna	8120,7	8120,7		
4	Anillos y entrada	6739,5	6739,5	11- 12/09/2025	39847,9
5	Juan XXIII	8572,2	8572,2		
6	Florida	12052,9	12052,9		
7	Montecarlo	10451,9	10451,9		
8	Centro	2031,4	2031,4	15/09/2025	57929,2
9	Centro Poblado Cabildo	6001,9	6001,9		
10	Zona Industrial 3	6198,6	6198,6		
11	Parque Enka	26715,8	26715,8		
12	Aurelio Mejía	19012,9	19012,9	16/09/2025	36284,7
13	Juan Pablo II y alrededores	18374,9	18374,9		
14	Santana	6126,4	6126,4		
15	Vía Santana-Inder	780,2	780,2		
16	Vía Santana-Guayacanes	284,7	284,7		
17	La Ferrería	37,8	37,8		
18	Centro Poblado Las Cuchillas	5172,7	5172,7		
19	Unidad Residencial Llano Azul	2773,7	2773,7	16/09/2025	21239,3
20	Vía El Llano-La Cuchilla	2734,4	2734,4		
21	Centro Poblado Jamundí	4106,5	4106,5		
22	Guaduales-Paraíso	3418,7	3418,7		
23	Nvo Horizonte-Naranjal-Salado	3052,0	3052,0	17/09/2025	11496,8
24	Guayacanes-San José-La Cancha	10662,1	10662,1		
25	Centro Poblado San Esteban	4463,4	4463,4		
26	Centro Poblado La Calle	4091,3	4091,3		
27	Z. de uso múltiple	2942,1	2942,1		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO GIRARDOTA
CICLO AGOSTO - 2025**

Fecha de inicio corte	4/08/2025
Fecha finalización corte	20/08/2025
Días Ciclo	31
Área total PGIRS (m²)	163.828
NO CLUS	
Área intervenida (m²)	163.828

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	El Llano	44027,3	44027,3	4-	60324,3
2	Girardota La Nueva	16296,9	16296,9	11/08/2025	
3	Juan XXIII	7460,2	7460,2	12- 15/08/2025	50353,2
4	Anillos y entrada	4447,5	4447,5		
5	Guaduales-Paraiso	2168,8	2168,8		
6	Nvo Horizonte-Naranjal-Salado	2734,1	2734,1		
7	Guayacanes-San José-La Cancha	10449,3	10449,3		
8	Florida	11845,9	11845,9		
9	Montecarlo	11247,4	11247,4		
10	Aurelio Mejía	2694,3	2694,3	19- 20/08/2025	53150,7
11	Parque Enka	16439,6	16439,6		
13	Zona Industrial 3	6291,1	6291,1		
14	Z. de uso múltiple	5926,2	5926,2		
15	Juan Pablo II y alrededores	15876,2	15876,2		
16	Via Santana-Inder	781,6	781,6		
17	Santana	5141,7	5141,7		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO GIRARDOTA
CICLO JULIO - 2025**

Fecha de inicio corte	7/07/2025
Fecha finalización corte	18/07/2025
Días Ciclo	31
Área total PGIRS (m²)	163.828
NO CLUS	
Área intervenida (m²)	163.828

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	El Llano	44027,3	44027,3	7-	60324,3
2	Girardota La Nueva	16296,9	16296,9	10/07/2025	
3	Juan XXIII	7460,2	7460,2	11- 15/07/2025	50353,2
4	Anillos y entrada	4447,5	4447,5		
5	Guaduales-Paraiso	2168,8	2168,8		
6	Nvo Horizonte-Naranjal-Salado	2734,1	2734,1		
7	Guayacanes-San José-La Cancha	10449,3	10449,3		
8	Florida	11845,9	11845,9		
9	Montecarlo	11247,4	11247,4		
10	Aurelio Mejía	2694,3	2694,3	16- 18/07/2025	53150,7
11	Parque Enka	16439,6	16439,6		
13	Zona Industrial 3	6291,1	6291,1		
14	Z. de uso múltiple	5926,2	5926,2		
15	Juan Pablo II y alrededores	15876,2	15876,2		
16	Via Santana-Inder	781,6	781,6		
17	Santana	5141,7	5141,7		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO GIRARDOTA
CICLO JUNIO - 2025**

Fecha de inicio corte	4/06/2025
Fecha finalización corte	17/06/2025
Días Ciclo	30
Área total PGIRS (m²)	163.828
NO CLUS	
Área intervenida (m²)	163.828

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	El Llano	44027,3	44027,3	4-9/06/2025	60324,3
2	Girardota La Nueva	16296,9	16296,9		
3	Juan XXIII	7460,2	7460,2		
4	Anillos y entrada	4447,5	4447,5	10-13/06/2025	50353,2
5	Guaduales-Paraiso	2168,8	2168,8		
6	Nvo Horizonte-Naranjal-Salado	2734,1	2734,1		
7	Guayacanes-San José-La Cancha	10449,3	10449,3		
8	Florida	11845,9	11845,9		
9	Montecarlo	11247,4	11247,4		
10	Aurelio Mejía	2694,3	2694,3	16-17/06/2025	53150,7
11	Parque Enka	16439,6	16439,6		
13	Zona Industrial 3	6291,1	6291,1		
14	Z. de uso múltiple	5926,2	5926,2		
15	Juan Pablo II y alrededores	15876,2	15876,2		
16	Via Santana-Inder	781,6	781,6		
17	Santana	5141,7	5141,7		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO GIRARDOTA
CICLO MAYO - 2025**

Fecha de inicio corte	1/05/2025
Fecha finalización corte	17/05/2025
Días Ciclo	31
Área total PGIRS (m²)	163.828
NO CLUS	
Área intervenida (m²)	163.828

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	El Llano	44027,3	44027,3	2-7/05/2025	60324,3
2	Girardota La Nueva	16296,9	16296,9		
3	Juan XXIII	7460,2	7460,2	8-13/05/2025	50353,2
4	Anillos y entrada	4447,5	4447,5		
5	Guaduales-Paraiso	2168,8	2168,8		
6	Nvo Horizonte-Naranjal-Salado	2734,1	2734,1		
7	Guayacanes-San José-La Cancha	10449,3	10449,3		
8	Florida	11845,9	11845,9		
9	Montecarlo	11247,4	11247,4	14-16/05/2025	53150,7
10	Aurelio Mejía	2694,3	2694,3		
11	Parque Enka	16439,6	16439,6		
13	Zona Industrial 3	6291,1	6291,1		
14	Z. de uso múltiple	5926,2	5926,2		
15	Juan Pablo II y alrededores	15876,2	15876,2		
16	Via Santana-Inder	781,6	781,6		
17	Santana	5141,7	5141,7		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO GIRARDOTA
CICLO ABRIL - 2025**

Fecha de inicio corte	1/04/2025
Fecha finalización corte	16/04/2025
Días Ciclo	30
Área total PGIRS (m²)	163.828
NO CLUS	
Área intervenida (m²)	163.828

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	El Llano	44027,3	44027,3	1-7/04/2025	60324,3
2	Girardota La Nueva	16296,9	16296,9		
3	Juan XXIII	7460,2	7460,2		
4	Anillos y entrada	4447,5	4447,5	8-11/04/2025	50353,2
5	Guaduales-Paraiso	2168,8	2168,8		
6	Nvo Horizonte-Naranjal-Salado	2734,1	2734,1		
7	Guayacanes-San José-La Cancha	10449,3	10449,3		
8	Florida	11845,9	11845,9		
9	Montecarlo	11247,4	11247,4		
10	Aurelio Mejía	2694,3	2694,3	14-16/04/2025	53150,7
11	Parque Enka	16439,6	16439,6		
13	Zona Industrial 3	6291,1	6291,1		
14	Z. de uso múltiple	5926,2	5926,2		
15	Juan Pablo II y alrededores	15876,2	15876,2		
16	Via Santana-Inder	781,6	781,6		
17	Santana	5141,7	5141,7		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO GIRARDOTA
CICLO MARZO - 2025**

Fecha de inicio corte	3/03/2025
Fecha finalización corte	14/03/2025
Días Ciclo	31
Área total PGIRS (m²)	163.828
NO CLUS	
Área intervenida (m²)	163.828

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	El Llano	44027,3	44027,3	3-6/03/2025	60324,3
2	Girardota La Nueva	16296,9	16296,9		
3	Juan XXIII	7460,2	7460,2		
4	Anillos y entrada	4447,5	4447,5	7-11/03/2025	50353,2
5	Guaduales-Paraiso	2168,8	2168,8		
6	Nvo Horizonte-Naranjal-Salado	2734,1	2734,1		
7	Guayacanes-San José-La Cancha	10449,3	10449,3		
8	Florida	11845,9	11845,9		
9	Montecarlo	11247,4	11247,4		
10	Aurelio Mejía	2694,3	2694,3	12-14/03/2025	53150,7
11	Parque Enka	16439,6	16439,6		
13	Zona Industrial 3	6291,1	6291,1		
14	Z. de uso múltiple	5926,2	5926,2		
15	Juan Pablo II y alrededores	15876,2	15876,2		
16	Via Santana-Inder	781,6	781,6		
17	Santana	5141,7	5141,7		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO GIRARDOTA
CICLO FEBRERO - 2025**

Fecha de inicio corte	3/02/2025
Fecha finalización corte	14/02/2025
Días Ciclo	28
Área total PGIRS (m²)	163.828
NO CLUS	
Área intervenida (m²)	163.828

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	El Llano	44027,3	44027,3	3-6/02/2025	60324,3
2	Girardota La Nueva	16296,9	16296,9		
3	Juan XXIII	7460,2	7460,2		
4	Anillos y entrada	4447,5	4447,5	7-11/02/2025	50353,2
5	Guaduales-Paraiso	2168,8	2168,8		
6	Nvo Horizonte-Naranjal-Salado	2734,1	2734,1		
7	Guayacanes-San José-La Cancha	10449,3	10449,3		
8	Florida	11845,9	11845,9		
9	Montecarlo	11247,4	11247,4		
10	Aurelio Mejía	2694,3	2694,3	12-14/02/2025	53150,7
11	Parque Enka	16439,6	16439,6		
13	Zona Industrial 3	6291,1	6291,1		
14	Z. de uso múltiple	5926,2	5926,2		
15	Juan Pablo II y alrededores	15876,2	15876,2		
16	Via Santana-Inder	781,6	781,6		
17	Santana	5141,7	5141,7		



**PROGRAMACIÓN CORTE DE CESPED
MUNICIPIO GIRARDOTA
CICLO ENERO - 2025**

Fecha de inicio corte	2/01/2025
Fecha finalización corte	14/01/2025
Días Ciclo	31
Área total PGIRS (m²)	163.828
NO CLUS	
Área intervenida (m²)	163.828

ITEM	BARRIO	ÁREA ITEM (m²)	ÁREA BARRIO (m²)	FECHA	ÁREA DÍA (m²)
1	El Llano	44027,3	44027,3	2-7/01/2025	60324,3
2	Girardota La Nueva	16296,9	16296,9		
3	Juan XXIII	7460,2	7460,2	8-10/01/2025	50353,2
4	Anillos y entrada	4447,5	4447,5		
5	Guaduales-Paraiso	2168,8	2168,8		
6	Nvo Horizonte-Naranjal-Salado	2734,1	2734,1		
7	Guayacanes-San José-La Cancha	10449,3	10449,3		
8	Florida	11845,9	11845,9		
9	Montecarlo	11247,4	11247,4	11-14/01/2025	53150,7
10	Aurelio Mejía	2694,3	2694,3		
11	Parque Enka	16439,6	16439,6		
13	Zona Industrial 3	6291,1	6291,1		
14	Z. de uso múltiple	5926,2	5926,2		
15	Juan Pablo II y alrededores	15876,2	15876,2		
16	Via Santana-Inder	781,6	781,6		
17	Santana	5141,7	5141,7		